



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

28º TERMO ADITIVO DE Nº 92/2023 DE RERRATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 61/2017 NA ÁREA DA SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRARAM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO E DE OUTRO LADO A ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE À ÉPOCA, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA "MAHATMA GANDHI", DE CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90.007/2017, PROCESSO Nº 155/2017.

Pelo presente instrumento aditivo de contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade de Bebedouro, Estado de São Paulo, à Praça José Stamato Sobrinho nº 45, Centro, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 45.709.920/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUCAS GIBIN SEREN**, brasileiro, casado, sociólogo, portador do RG. nº 33.416.541-6 SSP/SP., inscrito no CPF/MF. sob nº 223.887.428-38, residente e domiciliado na cidade de Bebedouro/SP., à Avenida Sérgio Sessa Stamato nº 680, Apartamento 111, Edifício Laguna, Centro, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**; e de outro lado, a Organização Social em Saúde, **HOSPITAL MAHATMA GANDHI**, Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos, constituída em 27 de abril de 1.968, declarada de Utilidade Pública Federal através do Decreto de 17/09/92 - Proc. MJ nº 14554/90-441 e Entidade Filantrópica com certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, emitido pelo Ministério da Saúde, Processo 25.000.104551/2012.14 - MS, renovado pela Portaria nº 233 de 26/03/2014, com sede na cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, na Rua Duartina nº 1.311, Vila Soto, CEP. 15810-150, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 47.078.019/0001-14 e Inscrição Estadual Isenta, neste ato representada pelo Diretor Presidente, Sr. Dr. **LUCIANO LOPES PASTOR**, brasileiro, casado, médico, portador do RG. nº 23.180.145-2 SSP/SP., inscrito no CPF/MF sob nº 205.467.898-89, residente e domiciliado na cidade de Catanduva/SP., à Rua Belo Horizonte nº 1.536, Centro, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem de comum acordo, **ADITAR**, como aditado têm, o **Contrato de Gestão nº 61/2017** celebrado em **21 de dezembro de 2017**, com amparo no **item 5.1.**, da **Cláusula Quinta** do referido **Ajuste** e com respaldo legal no **inciso II**, do **artigo 57** e seu **parágrafo 4º** e no **inciso I**, do **artigo 58**, da **Lei Federal nº 8.666/93** e ulteriores alterações, mediante o que segue estabelecido abaixo:

Retificam-se o **item 5.1.** da **Cláusula Quinta** e o **item 6.1.** da **Cláusula Sexta** e Ratificam-se todas as demais cláusulas pactuadas no **Contrato de Gestão nº 61/2017** celebrado entre as partes em **21 de dezembro de 2017**, no **Termo Aditivo de nº 59/2018** de **21/12/2018**, no **2º Termo Aditivo de nº 101/2019** de **19/12/2019**, no **3º Termo Aditivo de nº 29/2020** de **17/04/2020**, no **4º Termo Aditivo de nº 58/2020** de **17/07/2020**, no **5º Termo Aditivo de nº 66/2020** de **17/08/2020**, no **6º Termo Aditivo de nº 83/2020** de **16/10/2020**, no **7º Termo Aditivo de nº 99/2020** de **18/12/2020**, no **8º Termo Aditivo de nº 09/2021** de **26/02/2021**, no **9º Termo Aditivo de nº 24/2021** de **10/05/2021**, no **10º Termo Aditivo de nº 32/2021** de **01/07/2021**, no **11º Termo Aditivo de nº 55/2021** de **15/10/2021**, no **12º Termo Aditivo de nº 65/2021** de **29/11/2021**, no **13º Termo Aditivo de nº 69/2021** de **21/12/2021**, no **14º Termo Aditivo de nº 04/2022** de **28/01/2022**, no **15º Termo Aditivo de nº 13/2022** de **25/03/2022**, no **16º Termo Aditivo de nº 16/2022** de **29/03/2022**, no **17º Termo Aditivo de nº 28/2022** de **23/06/2022**, no **18º Termo Aditivo de nº 45/2022** de **22/08/2022**, no **19º Termo Aditivo de nº 73/2022** de **02/12/2022**, no **20º Termo Aditivo de nº 08/2023** de **08/02/2023**, no **21º Termo Aditivo de nº 25/2023** de **06/04/2023**, no **22º Termo Aditivo de nº 41/2023** de **15/06/2023**, no **23º Termo Aditivo de nº 57/2023** de **10/08/2023**, no **24º Termo Aditivo de nº 68/2023** de **22/09/2023**, no **25º Termo Aditivo de nº 80/2023** de **16/10/2023**, no **26º Termo Aditivo de nº 81/2023** de **26/10/2023** e no **27º Termo Aditivo de nº 90/2023** de **30/11/2023**, referente ao **Processo nº 155/2017** de **Dispensa de Licitação nº 90.007/2017**, passando as mesmas a vigorarem com as seguintes redações:

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do Contrato de Gestão inicial que era de **12 (doze) meses**, tendo por termo inicial a data de sua assinatura, posteriormente prorrogado por mais **60 (sessenta) meses**, em **caráter excepcional**, fica novamente **prorrogado** por mais um período de **01 (um) mês**, alterando-se o prazo anterior aditado de **72 (setenta e dois) meses** para **73 (setenta e três) meses**.

"Deus Seja Louvado"

Handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.708.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

CLÁUSULA SEXTA - DOS REPASSES DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1. Pela prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão aditado, especificados no **Termo de Referência**, objetivando a **manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato**, a **CONTRATANTE** repassará agora à **CONTRATADA**, no prazo e condições constantes naquele instrumento, a importância mensal reequilibrada e estimada de **R\$ 1.565.652,55 (Hum milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, totalizando ao final da vigência deste termo aditivo a importância global estimada de **R\$ 1.565.652,55 (Hum milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)**, em função da **prorrogação em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **01 (um) mês**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.481.217,91**, que totalizou ao final da vigência do **25º Termo Aditivo de nº 80/2023** a importância global estimada de **R\$ 2.962.435,82**, em função da **prorrogação anterior em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **02 meses**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.481.217,91**, que totalizou ao final da vigência do **23º Termo Aditivo de nº 57/2023** a importância global estimada de **R\$ 2.962.435,82**, em função da **prorrogação anterior em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **02 meses**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.481.217,91**, que totalizou ao final da vigência do **22º Termo Aditivo de nº 41/2023** a importância global estimada de **R\$ 2.962.435,82**, em função da **prorrogação anterior em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **02 meses**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.481.217,91**, que totalizou ao final da vigência do **21º Termo Aditivo de nº 25/2023** a importância global estimada de **R\$ 2.962.435,81**, em função da **prorrogação anterior em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **02 meses**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.565.316,46**, que totalizou ao final da vigência do **20º Termo Aditivo de nº 08/2023** a importância global estimada de **R\$ 3.130.632,92**, em função da **prorrogação anterior em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **02 meses**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.565.316,46**, que totalizou ao final da vigência do **19º Termo Aditivo de nº 73/2022** a importância global estimada de **R\$ 3.130.632,92**, em função da **prorrogação anterior em caráter excepcional do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **02 meses**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 186.046,70**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 62 dias**, na ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico as Síndromes Gripais e seus Reflexos**, pela **CONTRATADA**, referente ao **18º Termo Aditivo de nº 45/2022**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 196.269,65**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico as Síndromes Gripais e seus Reflexos**, pela **CONTRATADA**, referente ao **17º Termo Aditivo de nº 28/2022**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 404.891,72**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **16º Termo Aditivo de nº 16/2022**,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 48.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 878.017,08**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **14º Termo Aditivo de nº 04/2022**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.565.316,46**, obtida com a **aplicação de dissídio** na proporção de **4,55%** (percentual esse negociado entre a Secretaria Municipal de Saúde com a **CONTRATADA**, bem como, **adequação de salários de funcionários alocados no Recursos Humanos**, além do repasse do **reajuste do IPCA** na proporção de **10,73%** da importância mensal anteriormente estimada, que totalizou ao final da vigência do **13º Termo Aditivo de nº 69/2021** a importância global estimada de **R\$ 18.783.797,52**, com percentual de **reajuste** negociado entre as partes de **15,28%**, em função da **prorrogação anterior do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **12 meses**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 179.604,71**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **12º Termo Aditivo de nº 65/2021**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 305.377,51**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 45 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **11º Termo Aditivo de nº 55/2021**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 1.240.437,46**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **10º Termo Aditivo de nº 32/2021**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 930.328,10**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 45 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **9º Termo Aditivo de nº 24/2021**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 317.161,09**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 45 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **8º Termo Aditivo de nº 09/2021**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.357.849,18**, obtida com a **aplicação de dissídio** na proporção de **2,46%**, bem como, **adequação de salários de funcionários alocados no Recursos Humanos**, além do **reajuste de IPCA** na proporção de **3,39%** da importância mensal anteriormente estimada, que totalizou ao final da vigência do **7º Termo Aditivo de nº 99/2020** a importância global estimada de **R\$ 16.294.190,21**, em função da **prorrogação anterior do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **12 meses**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 1.008.165,89**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **6º Termo Aditivo de nº 83/2020**, que no **7º Termo Aditivo de nº 99/2020**, ficou novamente **prorrogado** por mais um **período de 60 (sessenta) dias**,

"Deus Seja Louvado"



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.708.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 1.008.165,89**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 60 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **5º Termo Aditivo de nº 66/2020**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 317.161,09**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por mais um **período de 30 dias**, na continuidade da ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **4º Termo Aditivo de nº 58/2020**,

que somada a importância global anteriormente estimada de **R\$ 951.483,28**, em virtude do **acréscimo** que se fez necessário nos serviços, por um **período de 90 dias**, na ampliação e adaptação dos serviços de Saúde Pública, no Hospital Municipal no atendimento **específico ao tratamento do Covid-19 (Coronavírus)**, pela **CONTRATADA**, referente ao **3º Termo Aditivo de nº 29/2020**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.321.658,78**, obtida pelo **reajuste de 3,38%** da importância mensal anteriormente estimada, que totalizou ao final da vigência do **2º Termo Aditivo de nº 101/2019** a importância global estimada de **R\$ 15.859.905,36**, em função da **prorrogação anterior do prazo de vigência do contrato aditado** por mais um período de **12 meses**,

que somada a importância mensal anteriormente reequilibrada e estimada de **R\$ 1.278.420,00**, obtida pelo **reajuste de 16,22%** da importância mensal inicialmente estimada, que totalizou ao final da vigência do **Termo Aditivo de nº 59/2018** a importância global estimada de **R\$ 15.341.040,00**, em função da **prorrogação anterior do prazo de vigência do contrato** por mais um período de **12 meses**

e que somada a importância mensal inicialmente estimada de **R\$ 1.100.000,00**, que totalizou ao final da vigência do contrato inicial a importância global estimada de **R\$ 13.200.000,00**,

perfaz agora o valor total do **contrato de gestão** aditado de **R\$ 107.078.704,92 (Cento e sete milhões, setenta e oito mil, setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos)**, considerando o período total de **73 (setenta e três) meses**.

Ficam mantidas integralmente todas as demais cláusulas e condições contratuais pactuadas no contrato e nos termos aditivos a que se refere que não foram expressamente modificadas por este instrumento.

E, por estarem assim certos e ajustados firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma para um só fim, digitadas em 4 (quatro) laudas somente no anverso, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para todos os efeitos legais.

Bebedouro/SP., 19 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CONTRATANTE

LUCIANO LOPES
PASTOR:205467
89889

Assinado de forma digital
por LUCIANO LOPES
PASTOR:20546789889
Dados: 2023.12.20
08:55:42 -03'00'

HOSPITAL MAHATMA GANDHI
CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Luciano Lopes
RG: 3362895-0
CPF: 220.871018-50

Nome: Dra. Silvéria Maria Peixoto Larêdo
RG: Secretária Municipal de Saúde
CPF: de Bebedouro
CPF 414.479.566-72

"Deus Seja Louvado"

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90.007/2017
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

28° Termo Aditivo de nº 92/2023 Contratante: Prefeitura Municipal de Bebedouro
Processo: 155/2017 Contratada: **HOSPITAL MAHATMA GANDHI** Assinatura: 19/12/2023
Referente: Retificação do item 5.1. da Cláusula 5ª e do item 6.1. da Cláusula 6ª e
Ratificação das demais Cláusulas pactuadas no Contrato de Gestão nº 61/2017
celebrado em 21/12/2017, no Termo Aditivo de nº 59/2018 de 21/12/2018, no 2º Termo
Aditivo de nº 101/2019 de 19/12/2019, no 3º Termo Aditivo de nº 29/2020 de
17/04/2020, no 4º Termo Aditivo de nº 58/2020 de 17/07/2020, no 5º Termo Aditivo de
nº 66/2020 de 17/08/2020, no 6º Termo Aditivo de nº 83/2020 de 16/10/2020, no 7º
Termo Aditivo de nº 99/2020 de 18/12/2020, no 8º Termo Aditivo de nº 09/2021 de
26/02/2021, no 9º Termo Aditivo de nº 24/2021 de 10/05/2021, no 10º Termo Aditivo de
nº 32/2021 de 01/07/2021, no 11º Termo Aditivo de nº 55/2021 de 15/10/2021, no 12º
Termo Aditivo de nº 65/2021 de 29/11/2021, no 13º Termo Aditivo de nº 69/2021 de
21/12/2021, no 14º Termo Aditivo de nº 04/2022 de 28/01/2022, no 15º Termo Aditivo
de nº 13/2022 de 25/03/2022, no 16º Termo Aditivo de nº 16/2022 de 29/03/2022, no
17º Termo Aditivo de nº 28/2022 de 23/06/2022, no 18º Termo Aditivo de nº 45/2022
de 22/08/2022, do 19º Termo Aditivo de nº 73/2022 de 02/12/2022, do 20º Termo
Aditivo de nº 08/2023 de 08/02/2023, do 21º Termo Aditivo de nº 25/2023 de
06/04/2023, do 22º Termo Aditivo de nº 41/2023 de 15/06/2023, no 23º Termo Aditivo
de nº 57/2023 de 10/08/2023, no 24º Termo Aditivo de nº 68/2023 de 22/09/2023, no
25º Termo Aditivo de nº 80/2023 de 16/10/2023, no 26º Termo Aditivo de nº 81/2023
de 26/10/2023 e no 27º Termo Aditivo de nº 90/2023 de 30/11/2023. Cláusula 5ª: 5.1.
"O prazo de vigência do Contrato de Gestão inicial que era de **12 meses**, tendo por termo
inicial a data de sua assinatura, posteriormente prorrogado por mais **60 meses**, em
caráter excepcional, fica novamente **prorrogado** por mais um período de **01 mês**,
alterando-se o prazo anterior aditado de **72 meses** para **73 meses**."; e Cláusula 6ª: 6.1.
"Pela prestação dos serviços objeto do Contrato de Gestão aditado, especificados no
Termo de Referência, objetivando a **manutenção do equilíbrio econômico-financeiro**
do contrato, a **Contratante** repassará agora à **Contratada**, no prazo e condições
constantes naquele instrumento, a importância mensal reequilibrada e estimada de **R\$**
1.565.652,55, totalizando ao final da vigência deste termo aditivo a importância global
estimada de **R\$ 1.565.652,55**, em função da **prorrogação em caráter excepcional** do
prazo de vigência do contrato aditado por mais um período de **01 mês**, (...)", com
amparo no item 5.1., da Cláusula Quinta do referido **Ajuste** e com respaldo legal no
inciso II, do artigo 57 e seu parágrafo 4º e no inciso I, do artigo 58, da Lei Federal nº
8.666/93 e ulteriores alterações.

Lucas Gibin Seren
Prefeito Municipal